

# 羽咋市地域公共交通計画策定に向けてのスケジュール

<資料5>

	協議会	事務局
2月		3月初旬 ○各種調査実施 ・市民アンケート、ヒアリング ○調査取りまとめ
3月		
令和2年度4月		○他近隣自治体の取組状況把握
5月		○法定協議会メンバー選定・依頼・委嘱 ○スケジュール検討(事務局)
6月		
7月	<b>8月法定協議会への改組 第1回協議会の開催</b>	7月上旬:2次募集 → 9月末交付決定通知
8月	・公共交通会議の発展的改組 ・策定スケジュール ・計画策定に向けての概要	○公共交通アンケート調査業務仕様・入札(8/5) ○ " " 調査開始(9/1) ○ " " 調査回収完了(9月末)
9月		
交付決定 実行可能	10月	10月 入札 ○コンサル選定 上位・関連計画等との整理 地域公共交通の課題の整理 市内公共交通の効率的見直し案の検討 地域公共交通計画基本方針の策定
補助金 活用	11月	<b>10月下旬:第2回協議会の開催</b> ・アンケート調査結果の報告及び議論
	12月	<b>12月:第3回協議会の開催</b> ・事業計画などに関する議論 ・地域及び公共交通の現状に関する議論 ・地域及び公共交通の課題に関する議論
	1月	1月 ○課題解決のための基本的な方針・目標の案作成
	2月	<b>2月:第4回協議会の開催</b> ・課題解決のための基本的な方針・目標 についての議論
	3月	3月 ○計画の骨子案作成 ○推進施策・フォローアップ体制案作成
令和3年度4月	<b>5月 第5回協議会の開催</b> ・計画の骨子案について議論 ・推進施策・フォローアップ体制案について議 論	
5月		
6月		6月 ○パブコメ実施 7月 ○議会全員協議会報告
7月		
8月	<b>8月 第6回協議会の開催</b> ・地域公共交通計画に関する議論	8月 ○計画の決定 9月 ○国への送付
9月		
10月		
11月	次年度予算編成への反映	
12月		
1月		
2月		
3月		