

令和7年度公共工事発注計画

令和7年4月公表分

課 名	企画財政課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	兵庫町地内造成工事(その1)	兵庫町	造成工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
2	兵庫町地内排水構造物工事(その1)	兵庫町	排水構造物工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
3	兵庫町地内舗装工事(その1)	兵庫町	舗装工事 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	一般
4	兵庫町地内調整池整備工事(その1)	兵庫町	調整池整備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	一般
5	兵庫町地内排水設備工事(その1)	兵庫町	排水設備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
6	兵庫町地内安全施設工事(その1)	兵庫町	安全施設工事 N=1式	120日間	とび・土工	第3四半期	指名
7	兵庫町地内緑化工事(その1)	兵庫町	緑化工事 N=1式	120日間	造園	第3四半期	指名
8	兵庫町地内照明工事(その1)	兵庫町	照明工事 N=1式	120日間	電気	第3四半期	指名
9	兵庫町地内造成工事(その2)	兵庫町	造成工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
10	兵庫町地内排水構造物工事(その2)	兵庫町	排水構造物工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
11	兵庫町地内舗装工事(その2)	兵庫町	舗装工事 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	指名
12	兵庫町地内調整池整備工事(その2)	兵庫町	調整池整備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	一般
13	兵庫町地内排水設備工事(その2)	兵庫町	排水設備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
14	兵庫町地内安全施設工事(その2)	兵庫町	安全施設工事 N=1式	120日間	とび・土工	第3四半期	指名
15	兵庫町地内緑化工事(その2)	兵庫町	緑化工事 N=1式	120日間	造園	第3四半期	指名
16	兵庫町地内照明工事(その2)	兵庫町	照明工事 N=1式	120日間	電気	第3四半期	指名

課 名	まちづくり課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(舗装3)	川原町	As舗装 A=437㎡ほか	60日間	舗装	第1四半期	指名
2	川原町線車道舗装工事	川原町	As舗装工 A=1300㎡	60日間	舗装	第1四半期	指名
3	川原町線安全設置工事	川原町	区画線工 N=1式	60日間	とび・土工	第1四半期	指名
4	川原町線消雪設備工事	川原町	融雪装置設置工 L= 125 m	60日間	土木	第1四半期	指名
5	県道24条工事	川原町	歩車道境界ブロック工 ほか N=1式	60日間	土木	第1四半期	指名
6	川原町線街路樹工事	川原町	街路樹整備 N= 6 本	60日間	造園	第1四半期	指名
7	101号線舗装工事	川原町	As舗装 A=1100㎡	60日間	舗装	第1四半期	指名
8	歩行者通路整備	羽咋市内	看板設置工 N=1式	60日間	とび・土工	第2四半期	指名
9	駐車場誘導看板設置工事	東川原町	看板設置工 N=1式	60日間	とび・土工	第2四半期	指名

課 名	こども課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	こすもす保育園施設LED改修工事	東的場町	LED改修	180日間	電気	第3四半期	指名
2	とき保育園施設LED改修工事	千路町	LED改修	180日間	電気	第3四半期	指名

課 名	生活安全課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	資機材備蓄倉庫設置工事(その1)	飯山町ほか	軽量鉄骨ユニット造 全長3m×全幅1.8m ×全高2.4m程度	120日間	建築	第1四半期	指名
2	資機材備蓄倉庫設置工事(その2)	中央町ほか	軽量鉄骨ユニット造 全長3m×全幅1.8m ×全高2.4m程度	120日間	建築	第1四半期	指名

課 名	農林水産課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	令和6年能登半島地震災害 道路復旧工事(6035)	金丸出町	復旧延長 L=87m 盛土工一式 埋戻コンクリート工 一式	90日間	土木	第1四半期	指名
2	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6032)	菱分町	復旧延長 L=3m 水門構造物 一式 鉄製アームコ型ゲート(Φ800) 鋼製管理橋 N=1基	120日間	土木	第3四半期	一般
3	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6033)	千路町	復旧工延長 L=3m 水門構造物 N=1箇所 鋼製スライドゲート (B1500×H1950) N=1門	120日間	土木	第3四半期	指名
4	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6034)	鹿島路町	復旧延長 L=5m 取水 構造物 N=1箇所 ステン レス製スライドゲート (B1000×H800) N=1箇所	120日間	土木	第3四半期	指名

課 名	上下水道課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	中央監視装置更新工事	旭町ほか	中央監視装置更新 N=一式	330日間	機械	第1四半期	一般
2	水道管路緊急改善事業配水管布設替工事(新保工区)	新保町	φ150HPPE L=220m ほか	210日間	管	第1四半期	一般
3	水道管路緊急改善事業送配水管布設替工事(神子原工区)	神子原町	φ150HPPE L=330m φ100HPPE L=330m ほか	210日間	管	第1四半期	一般
4	公共下水道東の場マンホールポンプ場改修工事	東の場町	汚水ポンプ、制御盤 設置工	240日間	土木	第1四半期	一般
5	配水管布設工事(兵庫第1工区)	兵庫町	φ50HPPE L=100m ほか	210日間	管	第2四半期	指名
6	配水管布設工事(兵庫第2工区)	兵庫町	φ150HPPE L=220m φ50HPPE L=160m ほか	210日間	管	第2四半期	一般
7	東部配水池更新工事(舗装)	酒井町	物内舗装 A=523㎡ 道路舗装 A=1084㎡ ほか	150日間	舗装	第2四半期	指名
8	水道施設災害復旧事業舗装本復旧工事	堀替新町	道路舗装 A=260㎡	120日間	舗装	第2四半期	指名
9	南部3号井更新工事	粟生町	さく井工 φ250VP L=55m	150日間	さく井	第2四半期	指名
10	下水道管渠災害復旧工事及び支障配水管布設工事(太田工区)	太田町	下水道管復旧 L=790m 支障水道管移転 L=690m	180日間	土木	第2四半期	一般
11	下水道管渠災害復旧工事及び支障配水管布設工事(立開工区)	立開町	下水道管復旧 L=1050m 支障水道管移転 L=980m	210日間	土木	第2四半期	一般

12	雨水管渠災害復旧工事(島出工区)	島出町	雨水管渠復旧 L=85m	180日間	土木	第2四半期	一般
13	公共下水道汚水枝線管渠布設工事 (兵庫1工区)	兵庫町	φ150VU布設 L=150m	210日間	土木	第2四半期	指名
14	公共下水道汚水枝線管渠布設工事 (兵庫2工区)	兵庫町	φ150VU布設 L=200m	210日間	土木	第2四半期	一般
15	南部配水場給水車庫建築工事	粟生町	車庫建築 N=一式	210日間	建築	第3四半期	一般
16	南部配水場給水車庫給水工事	粟生町	給水施設設置工事 N=一式	210日間	管	第3四半期	一般
17	下水道管渠災害復旧工事及び支障配 水管布設工事(北部幹線大川・釜屋工 区)	大川・釜屋町	下水道管復旧 L=200m 支障水道管移転 L=190m	240日間	土木	第4四半期	一般

課 名	地域整備課						
番 号	工 事 名	工 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	夕日ヶ丘公園災害復旧工事	島出町	舗装版撤去工 N=1式 園路縁石工 N=1式 アスファルト舗装工 A=153 ㎡ 区画線工 N=1式	90日間	土木	第1四半期	指名
2	6災26号 羽咋運動公園都市災害復 旧工事(建築)	吉崎町	スタンド復旧工 N=1箇所 ダッグアウト復旧工 N=1箇所	270日間	建築	第1四半期	一般
3	6災26号 羽咋運動公園都市災害復 旧工事(土木)	吉崎町ほか	アスファルト復旧工 N=1式 側溝復旧工 L=383m 内野舗装復旧工 A=3,625㎡ フェンス復旧工 L=343mほか	270日間	土木	第1四半期	一般
4	越路野55号線法面防護工事	千路町	擁壁工 N=1式	90日間	土木	第1四半期	指名
5	余喜48号線路肩改築工事	四柳町	擁壁工 N=1式	90日間	土木	第1四半期	指名
6	災害公営住宅整地工事(その2)	鶴多町	土工一式	150日間	土木	第1四半期	一般
7	除雪車両待機所整備工事	川原町	擁壁工 N=1式 舗装工 N=1式	120日間	土木	第1四半期	指名
8	千里浜町地内調整池整備工事	千里浜町	土工 N=1式 付帯工 N=1式 樹木撤去工 N=1式	150日間	土木	第1四半期	指名
9	余喜51号線改良工事(構造物工)	酒井町	擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式	180日間	土木	第1四半期	一般
10	余喜51号線改良工事(舗装工)	酒井町	舗装工 N=1式	180日間	舗装	第1四半期	一般

11	邑知127号線舗装工事	菱分町	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
12	羽咋199号線道路拡幅工事(その1)	鶴多町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第1四半期	一般
13	麻の尻橋取付道路工事	新保町	舗装工 N=1式	180日間	舗装	第1四半期	一般
14	R6能登半島地震市道鹿島路13号線他4路線 舗装本復旧工事	鹿島路町ほか	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
15	R6能登半島地震市道邑知2号線他3路線 舗装本復旧工事	円井町ほか	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
16	R6能登半島地震市道羽咋204号線 舗装本復旧工事	東川原町	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
17	R6能登半島地震市道富永8号線他3路線 舗装本復旧工事	太田町ほか	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
18	R6能登半島地震市道邑知32号線他3路線 舗装本復旧工事	菱分町ほか	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
19	R6能登半島地震市道富永56号線他7路線 舗装本復旧工事	次場町	舗装工 N=1式	120日間	舗装	第1四半期	指名
20	R6能登半島地震市道余喜1号線他3路線 舗装本復旧工事	金丸出町	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第1四半期	指名
21	市道余喜21号線路肩法面改修工事	鹿島路町	擁壁工 N=1式	180日間	土木	第1四半期	指名
22	6災4469号 市道越路野97号線 邑知潟大橋 橋梁災害復旧工事	南潟町	伸縮装置取替 N=1式	270日間	土木	第1四半期	一般
23	6災4463号 市道粟ノ保52号線 道路災害復旧工事	粟生町	舗装工 N=1式 排水工 N=1式	180日間	舗装	第1四半期	指名
24	6災1号 御坊山児童公園都市災害復旧工事	御坊山町	擁壁補修 N=26箇所 クラック補修 N=12箇所 舗装撤去復旧 A=31㎡ 築山補修 A=38㎡	150日間	土木	第2四半期	指名
25	6災58号 中ノ島公園都市災害復旧工事	本町	土工 N=1式 付帯工 N=1式 取壊し工 N=1式	180日間	土木	第2四半期	一般
26	羽咋運動公園照明灯改修工事	吉崎町ほか	照明LED化 N=1式	180日間	電気	第2四半期	一般
27	羽咋運動公園園路舗装改修工事	吉崎町ほか	舗装改修 N=1式	180日間	舗装	第2四半期	一般
28	道路監視カメラ設置工事	旭町ほか	監視カメラ設置 N=5台	180日間	土木	第2四半期	指名

29	上甘田33号線舗装工事	滝谷町	舗装工 N=1式	120日間	舗装	第2四半期	指名
30	邑知152号線路肩改良工事	千田町	照明LED化 N=1式	180日間	電気	第2四半期	一般
31	邑知152号線舗装改良工事	千田町	舗装改修 N=1式	180日間	舗装	第2四半期	一般
32	道路照明LED更新工事	市内一円	照明灯更新 N=20箇所	150日間	電気	第2四半期	指名
33	邑知28号線道路拡幅工事	尾長出町	側溝工 N=1式	90日間	土木	第2四半期	指名
34	邑知23号線道路拡幅工事	尾長町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第2四半期	指名
35	余喜20号線舗装工事	四柳町	舗装工 N=1式	150日間	舗装	第2四半期	一般
36	羽咋199号線道路拡幅工事(その2)	鶴多町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第2四半期	指名
37	6災27号 白鷺公園都市災害復旧工事	大川町	アスファルト復旧工 N=1式 舗装復旧工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	一般
38	白鷺公園舗装改修工事	大川町	駐車場舗装改修 N=1式 園路舗装改修 N=1式	150日間	舗装	第3四半期	指名
39	白鷺公園給水設備更新工事	大川町	給水設備更新 N=1式	150日間	管	第3四半期	指名
40	下曽根町地内調整池整備工事	下曽根町	土工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
41	上甘田33号線改良工事	滝谷町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
42	邑知88号線排水対策工事	千石町	排水構造物工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	指名
43	邑知16号線道路拡幅工事	千田町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
44	鹿島路1号線改良工事	鹿島路町	側溝工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	指名
45	越路野83号線改良工事	千路町	側溝工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	指名
46	粟ノ保26号線舗装工事	粟生町	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	指名

47	越路野2号線冠水対策工事	柳田町	排水路工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
48	6災4482号 市道粟ノ保52号線道路災害復旧工事	鹿島路町	側溝工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	指名
49	6災4482号 市道羽咋77号線道路災害復旧工事	千路町	側溝工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	指名
50	羽咋108号線道路拡幅工事	川原町	側溝工 N=1式 舗装工 N=1式	90日間	土木	第4四半期	指名

課 名	学校教育課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	瑞穂小学校特別教室空調工事	深江町	空調設備整備	240日間	管	第1四半期	一般
2	羽咋小学校適応指導教室空調設置工事	中央町	空調設備整備	90日間	管	第1四半期	指名
3	羽咋小学校職員室空調改修工事	中央町	空調設備整備	90日間	管	第1四半期	指名

課 名	生涯学習課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	神子原公民館 事務所ほか床張替工事	神子原町	老朽化した神子原公民館事務所等の床修繕工事	60日間	建築	第1四半期	指名
2	越路野公民館 ホール照明LED化工事	千路町	越路野公民館ホール照明のLED化工事	60日間	電気	第1四半期	指名
3	羽咋体育館非常用照明器具更新工事	鶴多町	非常用照明設備	90日間	電気	第1四半期	指名
4	羽咋市武道館火災報知設備更新工事	鶴多町	自動火災報知設備	90日間	電気	第1四半期	指名
5	羽咋武道館下水道管マンホールトイレ改修工事	鶴多町	下水道設備	150日間	管	第1四半期	指名
6	コスモアイル羽咋設備等更新工事(建築)	鶴多町	排煙オペレーター修繕 暗幕取替工事 足場設置工事	60日間	建築	第2四半期	一般
7	羽咋体育館倉庫LED化工事	鶴多町	電気設備	150日間	電気	第2四半期	指名
8	羽咋体育館受水槽対応トイレ改修工事	鶴多町	上水道設備	150日間	管	第2四半期	指名

9	体育施設トイレ洋式化工事	鶴多町	トイレ設備	90日間	管	第2四半期	指名
10	ユーフォリア千里浜脱衣場男女ロッカー鍵修繕	千里浜町	ロッカー	90日間	建築	第2四半期	指名
11	ユーフォリア千里浜トイレ洋式化工事	千里浜町	トイレ設備	90日間	管	第2四半期	指名
12	ユーフォリア千里浜井水受水槽タンク改修工事	千里浜町	受水槽設備	150日間	管	第2四半期	指名
13	ユーフォリア千里浜自動火災報知設備更新工事	千里浜町	自動火災報知設備	90日間	電気	第2四半期	指名
14	ユーフォリア千里浜火災放送設備更新工事	千里浜町	火災放送設備	90日間	電気	第2四半期	指名
15	ユーフォリア千里浜浄化槽舗装復旧工事	千里浜町	舗装	90日間	舗装	第2四半期	指名
16	図書館照明器具更新LED化工事	鶴多町	羽咋市立図書館の照明のLED化工事	60日間	電気	第3四半期	指名
17	非常用蓄電池取替工事	鶴多町	非常用蓄電池の取替工事	30日間	電気	第3四半期	指名
18	高圧受電設備改修工事	鶴多町	高圧受電設備の改修	30日間	電気	第3四半期	指名