

令和7年度公共工事発注計画

令和7年7月公表分

課 名	企画財政課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 事 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	兵庫町地内造成工事(その1)	兵庫町	造成工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
2	兵庫町地内排水構造物工事(その1)	兵庫町	排水構造物工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
3	兵庫町地内舗装工事(その1)	兵庫町	舗装工事 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	一般
4	兵庫町地内調整池整備工事(その1)	兵庫町	調整池整備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	一般
5	兵庫町地内排水設備工事(その1)	兵庫町	排水設備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
6	兵庫町地内安全施設工事(その1)	兵庫町	安全施設工事 N=1式	120日間	とび・土工	第3四半期	指名
7	兵庫町地内緑化工事(その1)	兵庫町	緑化工事 N=1式	120日間	造園	第3四半期	指名
8	兵庫町地内照明工事(その1)	兵庫町	照明工事 N=1式	120日間	電気	第3四半期	指名
9	兵庫町地内造成工事(その2)	兵庫町	造成工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
10	兵庫町地内排水構造物工事(その2)	兵庫町	排水構造物工事 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
11	兵庫町地内舗装工事(その2)	兵庫町	舗装工事 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	指名
12	兵庫町地内調整池整備工事(その2)	兵庫町	調整池整備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	一般
13	兵庫町地内排水設備工事(その2)	兵庫町	排水設備工事 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
14	兵庫町地内安全施設工事(その2)	兵庫町	安全施設工事 N=1式	120日間	とび・土工	第3四半期	指名
15	兵庫町地内緑化工事(その2)	兵庫町	緑化工事 N=1式	120日間	造園	第3四半期	指名
16	兵庫町地内照明工事(その2)	兵庫町	照明工事 N=1式	120日間	電気	第3四半期	指名

課 名	まちづくり課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	歩行者通路整備	羽咋市内	看板設置工 N=1式	60日間	とび・土工	第2四半期	指名
2	駐車場誘導看板設置工事	東川原町	看板設置工 N=1式	60日間	とび・土工	第2四半期	指名
3	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(植栽2)	川原町	植栽工 N=1式	120日間	造園	第2四半期	指名
4	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(防犯カメラ追加設置)	川原町	防犯カメラ設置工 N=1式	90日間	電気	第2四半期	指名

課 名	こども課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	こすもす保育園施設LED改修工事	東的場町	LED改修	180日間	電気	第3四半期	指名
2	とき保育園施設LED改修工事	千路町	LED改修	180日間	電気	第3四半期	指名

課 名	農林水産課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	令和6年能登半島地震災害 道路復旧工事(6035)	金丸出町	復旧延長 L=87m 盛土工一式 埋戻コンクリート工 一式	120日間	土木	第2四半期	指名
2	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6032)	菱分町	復旧延長 L=3m 水門構造物 一式 鉄製アームコ型ゲート (Φ800) 鋼製管理橋 N=1基	120日間	土木	第3四半期	一般
3	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6033)	千路町	復旧工延長 L=3m 水門構造物 N=1箇所 鋼製スライドゲート (B1500×H1950) N=1 門	120日間	土木	第3四半期	指名
4	令和6年能登半島地震災害 水路復旧工事(6034)	鹿島路町	復旧延長 L=5m 取水 構造物 N=1箇所 ステ ンレス製スライドゲート (B1000×H800) N=1 箇所	120日間	土木	第3四半期	指名
5	千路農村公園フェンス復旧工事	千路町	フェンス復旧工 L=68m	90日間	土木	第2四半期	指名
6	農村地域防災減災事業 谷内の池廃止工事	神子原町	ため池廃止工 N=1池	150日間	土木	第3四半期	指名

課 名	上下水道課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 時 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	中央監視装置更新工事	旭町ほか	中央監視装置更新 N=一式	330日間	機械	第2四半期	一般
2	水道管路更新工事(その1)	新保町	φ 150HPPE L=220m ほか	210日間	管	第2四半期	一般
3	水道管路更新工事(その2)	神子原町	φ 150HPPE L=330m φ 100HPPE L=330m ほか	210日間	管	第2四半期	一般
4	公共下水道東的場マンホールポンプ 場改修工事	東的場町	汚水ポンプ、制御盤 設置工	240日間	土木	第2四半期	一般
5	配水管布設工事(兵庫第1工区)	兵庫町	φ 50HPPE L=100m ほか	210日間	管	第2四半期	指名
6	配水管布設工事(兵庫第2工区)	兵庫町	φ 150HPPE L=220m φ 50HPPE L=160m ほか	210日間	管	第2四半期	一般
7	東部配水池更新工事(舗装)	酒井町	場内舗装 A=523㎡ 道路舗装 A=1084㎡ ほ か	150日間	舗装	第2四半期	指名
8	水道施設災害復旧事業舗装本復旧工 事	堀替新町	道路舗装 A=260㎡	120日間	舗装	第2四半期	指名
9	南部3号井更新工事	粟生町	さく井工 φ 250VP L= 55m	150日間	さく井	第3四半期	指名
10	下水道管渠災害復旧工事及び支障配 水管布設工事(太田工区)	太田町	下水道管復旧 L=790m 支障水道管移転 L=690m	180日間	土木	第2四半期	一般
11	下水道管渠災害復旧工事及び支障配 水管布設工事(立開工区)	立開町	下水道管復旧 L=1050m 支障水道管移転 L=980m	210日間	土木	第2四半期	一般
12	雨水管渠災害復旧工事(島出工区)	島出町	雨水管渠復旧 L=85m	180日間	土木	第2四半期	一般
13	公共下水道汚水枝線管渠布設工事 (兵庫1工区)	兵庫町	φ 150VU布設 L=150m	210日間	土木	第2四半期	指名
14	公共下水道汚水枝線管渠布設工事 (兵庫2工区)	兵庫町	φ 150VU布設 L=200m	210日間	土木	第2四半期	一般
15	南部配水場応急給水拠点建築工事	粟生町	車庫建築 N=一式	210日間	建築	第3四半期	一般
16	南部配水場応急給水拠点給水工事	粟生町	給水施設設置工事 N=一式	210日間	管	第3四半期	一般

17	下水道管渠災害復旧工事及び支障配水管布設工事(北部幹線大川・釜屋工区)	大川・釜屋町	下水道管復旧 L=200m 支障水道管移転 L=190m	240日間	土木	第4四半期	一般
18	下水道管渠災害復旧工事(次場工区)	次場町	下水道管復旧 L=150m	60日間	土木	第3四半期	一般
19	下水道災害復旧に伴う水道管支障移転仮設管設置工事(立開工区)	立開町	工事延長 L=786m ほか	360日間	土木	第2四半期	一般
20	下水道災害復旧に伴う水道管支障移転仮設管設置工事(大川工区)	大川町	工事延長 L=702m ほか	360日間	土木	第3四半期	一般
21	下水道災害復旧に伴う水道管支障移転仮設管設置工事(太田工区)	太田町	工事延長 L=1,096m ほか	360日間	土木	第2四半期	一般

課 名		地域整備課					
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	6災26号 羽咋運動公園都市災害復旧工事(建築)	吉崎町	スタンド復旧工 N=1箇所 ダッグアウト復旧工 N=1箇所	240日間	建築	第2四半期	一般
2	6災26号 羽咋運動公園都市災害復旧工事(土木)	吉崎町ほか	アスファルト復旧工 N=1式 側溝復旧工 L=383m 内野舗装復旧工 A=3,625㎡ フェンス復旧工 L=343mほか	240日間	土木	第2四半期	一般
3	6災1号 御坊山児童公園都市災害復旧工事	御坊山町	擁壁補修 N=26箇所 クラック補修 N=12箇所 舗装撤去復旧 A=31㎡ 築山補修 A=38㎡	150日間	土木	第2四半期	指名
4	6災58号 中ノ島公園都市災害復旧工事	本町	土工 N=1式 付帯工 N=1式 取壊し工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	一般
5	羽咋運動公園照明灯改修工事	吉崎町ほか	照明LED化 N=1式	180日間	電気	第3四半期	一般
6	羽咋運動公園園路舗装改修工事	吉崎町ほか	舗装改修 N=1式	180日間	舗装	第3四半期	一般
7	道路監視カメラ設置工事	旭町ほか	監視カメラ設置 N=5台	180日間	土木	第2四半期	指名
8	上甘田33号線舗装工事	滝谷町	舗装工 N=1式	120日間	舗装	第2四半期	指名
9	邑知152号線路肩改良工事	千田町	照明LED化 N=1式	180日間	電気	第2四半期	一般
10	邑知152号線舗装改良工事	千田町	舗装改修 N=1式	180日間	舗装	第2四半期	一般
11	道路照明LED更新工事	市内一円	照明灯更新 N=20箇所	150日間	電気	第2四半期	指名

12	邑知28号線道路拡幅工事	尾長町	側溝工 N=1式	90日間	土木	第2四半期	指名
13	邑知23号線道路拡幅工事	尾長町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第2四半期	指名
14	余喜20号線舗装工事	四柳町	舗装工 N=1式	150日間	舗装	第2四半期	一般
15	羽咋199号線道路拡幅工事(その2)	鶴多町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
16	6災27号 白鷺公園都市災害復旧工事	大川町	アスファルト復旧工 N=1式 舗装復旧工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	一般
17	白鷺公園舗装改修工事	大川町	駐車場舗装改修 N=1式 園路舗装改修 N=1式	150日間	舗装	第3四半期	指名
18	白鷺公園給水設備更新工事	大川町	給水設備更新 N=1式	150日間	管	第3四半期	指名
19	下曽祢町地内調整池整備工事	下曽祢町	土工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
20	上甘田33号線改良工事	滝谷町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第2四半期	指名
21	邑知88号線排水対策工事	千石町	排水構造物工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	指名
22	邑知16号線道路拡幅工事	千田町	側溝工 N=1式	120日間	土木	第3四半期	指名
23	鹿島路1号線改良工事	鹿島路町	側溝工 N=1式	150日間	土木	第3四半期	指名
24	越路野83号線改良工事	千路町	側溝工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	指名
25	粟ノ保26号線舗装工事	粟生町	舗装工 N=1式	90日間	舗装	第3四半期	指名
26	越路野2号線冠水対策工事	柳田町	排水路工 N=1式	180日間	土木	第3四半期	一般
27	羽咋108号線道路拡幅工事	川原町	側溝工 N=1式 舗装工 N=1式	90日間	土木	第4四半期	指名
28	復興公営住宅上水道引込工事	鶴多町	上水道引込工 N=1式	30日間	管	第2四半期	指名
29	島出定住促進住宅屋上防水及び附属建物外壁改修工事	島出町	屋上防水改修一式 外壁改修一式	180日間	建築	第2四半期	一般

30	白鷺公園管路改修工事	大川町	管路敷設工 N=1式	150日間	管	第3四半期	一般
31	6災-4470号 市道越路野102号線道路災害復旧工事	柳田町	舗装本復旧 A=950m2	150日間	舗装	第2四半期	指名
32	6災-4455号 市道越路野102号線道路災害復旧工事	千路町	舗装本復旧 A=6500m2	150日間	舗装	第2四半期	一般
33	(R6能登半島地震)市道羽咋174号線舗装本復旧工事	東釜屋町	舗装本復旧 A=200m2	90日間	舗装	第2四半期	指名
34	(R6能登半島地震)市道邑知186号線外1路線道路改良工事	菱分町	側溝工 N=1式 舗装工 N=1式	90日間	土木	第2四半期	指名
35	(R6能登半島地震)松ヶ下町地内排水路災害復旧工事	松ヶ下町	排水路工 N=1式	90日間	土木	第2四半期	指名
36	液状化対策実証実験工事	大川町	立坑N=4箇所 集水管設置工 L=80m	150日間	土木	第2四半期	指名
37	(R6能登半島地震)市道邑知41号線舗装本復旧工事	若部町	舗装本復旧 A=194m2	90日間	舗装	第2四半期	指名
38	6災4474号羽咋286号線ほか2路線舗装復旧工事	南中央町ほか	舗装本復旧 A=3000m2	150日間	舗装	第2四半期	一般
39	6災4474号羽咋279号線ほか2路線舗装復旧工事	東川原町	舗装本復旧 A=5000m2 側溝工 L=200m	150日間	土木	第2四半期	一般
40	6災4474号羽咋106号線ほか3路線舗装復旧工事	兵庫町ほか	舗装本復旧 A=5000m2 側溝工 L=40m	150日間	舗装	第2四半期	一般
41	柴垣漁港浚渫工事	柴垣町	浚渫工 V=300m3	120日間	浚渫	第2四半期	指名
42	眉丈トンネル非常用設備・受信制御器バッテリー修繕	千路町	バッテリー交換	90日間	電気	第2四半期	指名
43	市道羽咋210号線埋設管閉塞工事	大川町	管路延長 L=85m	120日間	土木	第3四半期	指名
44	市道羽咋2号線路肩拡幅工事	千里浜町	舗装工 A=200m2	90日間	舗装	第2四半期	指名
45	市道余喜5号線路道路改修工事	金丸出町	側溝改修 L=53m 舗装復旧 N=1式	120日間	土木	第2四半期	指名

課 名	生涯学習課						
番 号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工 期 時 間	種 別	発注時期	入 札 方 法
1	羽咋体育館非常用照明器具更新工事	鶴多町	非常用照明設備	90日間	電気	第2四半期	指名
2	羽咋市武道館火災報知設備更新工事	鶴多町	自動火災報知設備	90日間	電気	第2四半期	指名
3	羽咋武道館下水道管マンホールトイレ改修工事	鶴多町	下水道設備	150日間	管	第2四半期	指名
4	コスモアイル羽咋設備等更新工事(建築)	鶴多町	排煙オペレーター修繕 暗幕取替工事 足場設置工事	60日間	建築	第2四半期	一般
5	コスモアイル羽咋排煙窓等改修工事	鶴多町	排煙オペレーター・暗幕改修工事	60日間	建築	第2四半期	一般
6	羽咋体育館倉庫LED化工事	鶴多町	電気設備	150日間	電気	第2四半期	指名
7	羽咋体育館受水槽対応トイレ改修工事	鶴多町	上水道設備	150日間	管	第2四半期	指名
8	体育施設トイレ洋式化工事	鶴多町	トイレ設備	90日間	管	第2四半期	指名
9	野球場3塁側スタンド補修工事	鶴多町	スタンド補修	90日間	建築	第2四半期	指名
10	ユーフォリア千里浜脱衣場男女ロッカー鍵修繕	千里浜町	ロッカー	90日間	建築	第2四半期	指名
11	ユーフォリア千里浜トイレ洋式化工事	千里浜町	トイレ設備	90日間	管	第2四半期	指名
12	ユーフォリア千里浜井水受水槽タンク改修工事	千里浜町	受水槽設備	150日間	管	第2四半期	指名
13	ユーフォリア千里浜自動火災報知設備更新工事	千里浜町	自動火災報知設備	90日間	電気	第2四半期	指名
14	ユーフォリア千里浜火災放送設備更新工事	千里浜町	火災放送設備	90日間	電気	第2四半期	指名
15	ユーフォリア千里浜誘導灯器具改修工事	千里浜町	誘導灯設備	90日間	電気	第2四半期	指名
16	ユーフォリア千里浜浄化槽舗装復旧工事	千里浜町	舗装	90日間	舗装	第2四半期	指名
17	図書館照明器具更新LED化工事	鶴多町	羽咋市立図書館の照明のLED化工事	60日間	電気	第2四半期	指名