

羽咋市週休2日モデル工事 実施要領

1. 主旨

建設業の働き方改革を推進するため、工事現場において原則土日を休日とする「羽咋市週休2日モデル工事」（以下、「モデル工事」という。）を実施するにあたり必要な事項を定める。


2. 対象工事

対象工事は、発注者が実施を指定する工事とし、特記仕様書において対象工事であることを明示することとする。

3. 取組内容

3-1 工期設定

実工期（施工量/標準日当り施工量）に年間作業不可能率（国の年間作業不可能率に準拠）を乗じた日数に、準備、後片付けの日数（下表）を合計した日数とする。



標準日数	後片付日数	工種区分
30	20	砂防・地すべり等、河川維持・公園・下水道・上水道
40		河川、河川・道路構造物、海岸、道路改良
50		舗装（新設）、道路維持
60		橋梁保全、舗装（修繕）
70		PC橋
80		共同溝等、トンネル
90		鋼橋架設、電線共同溝

3-2 工事看板

受注者は、工事現場に週休2日に取り組むことを記載した工事看板（別図）を設置することとする。

3-3 工程管理

(1) 工事着手前

受注者は、現場着手前に原則土日を休日とした週休 2 日の計画工程を工事工程表(様式)に記入し、監督員に提出・共有することとする。

(2) 工事中

受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は工事工程表を修正し、監督員に提出・共有することとする。

(3) 工事完了時

受注者は、工期最終日までに、工事工程表に実施工程を記入し、監督員に提出することとする。

4. 週休 2 日の工事の定義

工期内の対象期間において原則土日を休日とした週休 2 日(4 週 8 休相当、振替休日可)の現場閉所を確保することとする。

4 週 8 休相当とは、現場着手日から現場完了日の内、現場閉所日数の割合が 28.5%(8 日/28 日)の水準の状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(1) 対象期間

現場着手日から現場完了日のうち、年末年始 6 日間・夏季休暇 3 日間のほか、下記の期間を除いたもの。

- ・工場製作のみの期間
- ・工事事務等による不稼働期間
- ・天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応
- ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間
- ・工事の全面中止期間等
- ・その他

(2) 現場着手日

工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日

(3) 現場完了日

工事施工範囲内ですべての作業が完了した日

(4) 現場閉所

- ・工事施工箇所において材料搬入、現場事務所での事務作業等を含め、一切の現地作業を行わない状態をいう。ただし、作業を伴わない現場巡視等は現場閉所とする(出来形計測等は不可)
- ・天候不順(雨天・降雪等)により休工した日は現場閉所とする。

5. 週休 2 日の確認方法

発注者は、3-3 の工事工程表に基づき、下記の内容に留意し、週休 2 日の達成状況の確認を行うこととする。

- ・対象期間(現場着手日～現場完了日)
- ・週休 2 日(4 週 8 休相当)の日数の確認
- ・上記日数の休日の達成状況

6. 費用

- ・当初設計から週休 2 日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた積算を行う。
- ・施行後に現場閉所の達成状況を確認し、4 週 8 休に満たない場合は上記補正分を減額する。

7. 評定

週休 2 日の確保が確認できた場合は、社会性等(第二次評定)における「建設現場における週休 2 日(4 週 8 休相当)を達成」において、2.5 点の加点を行う。

なお、週休 2 日の確保が確認できなかった場合であっても、減点評価は行わないものとする。

8. アンケート

受注者は、発注者が必要と認めた場合、モデル工事による効果や課題を抽出するため、別に定めるアンケート調査に回答すること。

9. その他

本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは、受発注者で協議の上、これを定めるものとする。

附則

この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から適用する。

■工事看板参考図（別図）

ご協力をお願いします	
〇〇〇〇〇〇〇を なおしています	
令和〇年〇月〇日まで 時間帯 〇:〇〇~〇:〇〇	
〇〇〇〇〇〇〇工事	
発注者	羽咋市〇〇〇〇課 電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
施工者	〇〇〇〇建設株式会社 電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
この工事は、 週休2日に取り組んでいます	
	

- ・工事看板に「この工事は、週休2日に取り組んでいます」と記載する。